

«Согласовано»

Директор МУП «НТС»

Н.С. Верченко

«Утверждаю»

Заведующий

МБДОУ детский сад №49

Цветкова Г.Ю.

**План мероприятий
по подготовке здания МБДОУ детского сада №49
к отопительному сезону 2025-2026 г.г.**

№ п/п	Планируемые мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение работ	Отметк а о выпол нении
1	Ревизия запорной арматуры отопительной системы	до 01.08.2025	ИП Торба В.И.	
2	Прочистка в тепловом пункте грязевиков и фильтров грубой очистки	до 01.08.2025	ИП Торба В.И.	
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	до 01.08.2025	ИП Торба В.И.	
4	Восстановление нарушенных участков теплоизоляции	до 01.09.2025	Зам. заведующего по АХР Юрченко Е.Б.	
5	Нанесение условных обозначений в ИТП	до 01.09.2025	Зам. заведующего по АХР Юрченко Е.Б.	
6	Промывка тепловых пунктов и системы теплопотребления	до 01.08.2025	ИП Торба В.И.	
7	Гидравлическое испытание системы	до 01.08.2025	ИП Торба В.И.	
8	Ревизия, промывка и испытание на прочность и плотность теплообменников ГВС	до 01.08.2025	ИП Торба В.И.	
9	Ревизия регулировочных кранов	до 01.08.2025	ИП Торба В.И.	
10	Пусконаладочные работы и введение в эксплуатацию УУТЭ	до 01.08.2025	ООО "Арт-Кордон"	
11	Подготовка документов, подтверждающих выполненные работы	до 01.08.2025	Зам. заведующего по АХР Юрченко Е.Б.	
12	Получение акта допуска на УУТЭ	01.09.2025	Зам. заведующего по АХР Юрченко Е.Б.	
13	Составление актов сверки расчетов с МУП «НТС»	Ежеквартально	Главный бухгалтер Пушкина С.В.	
14	Обеспечение освещением помещений подвала	Ежедневно	Зам. заведующего по АХР Юрченко Е.Б.	
15	Обеспечение помещения с ИТП дверями	Ежедневно	Зам. заведующего по АХР Юрченко Е.Б.	
16	Утепление дверных проемов в подвале	В зимний период	Зам. заведующего по АХР Юрченко Е.Б.	

Зам. заведующего

по АХР Юрченко Е.Б.

тел. 8(8635)23-28-30; сот. 89043440421

Юрченко Е.Б.