

ПЛАН-ГРАФИК

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ детском саду № 49

Мероприятие	Срок	Исполнитель
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОПдошкольного образования.	Январь	Заведующий
Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО.	Январь	Заведующий
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО.	Январь	Заведующий
Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО.	Январь	Заведующий
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО.	Февраль, май, август.	Заведующий, зам.зав. по ВМР
Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО).	Февраль.	Рабочая группа
Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ООП ДО.	Февраль-июль.	Рабочая группа
Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	Май-август 2023 г.	
Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на Установочном	Август.	Рабочая группа